



Integriertes Klimaschutzkonzept Landkreis Leipzig und Kommunen

ein Projekt der Wirtschaftsförderung & Kreisentwicklung

1. Zwischeninfo Stadt- und Gemeinderäte


Betrachtungsgebiet Landkreis Leipzig



-  **13 Fokuskommunen**
Vertragspartner
Erhalten Fokusanalysen kommunaler Handlungsfelder samt Beratung

-  **9 Vorreiterkommunen**
Potenzielle Kooperationspartner
Wissenstransfer, Vorlage von Best-Practise-Beispielen

-  **8 Bonuskommunen**
Potenzielle Verbundpartner
Erhalten Erstanalysen Liegenschaften und Beratungsangebote



3 brisante Fakten 2021



CO₂-Konzentration heute: 410 ppm (natürl. 150-300 ppm) [Quelle](#)

Mittlere Globaltemperatur +1,2°C; Rasante Eisschmelze [Quelle](#)

Sachsen zu trocken + zu warm = -800 Liter/m² (2018-2020) [Quelle](#)

Betroffenheit im LK-L von Klimaveränderungen

- ! Landwirtschaft
- ! Forstwirtschaft
- ! Gewerbe / Industrie
- ! Brand- / Katastrophenschutz
- ! Gärten / Stadtgrün
- ! Biotope
- ! Gewässerqualität
- ! Grundwasserentnahme
- ! Gesundheit (Herz-/Kreislauf)
- ! ...

Ziele & Funktion des Klimaschutzkonzepts

- ✓ Übersicht zu sämtlichen Aktivitäten im Handlungsfeld Energie und Klima im Landkreis Leipzig
- ✓ Klare Daten zur Energiesituation aktuell und Ausblick auf die Veränderungen mit dem Strukturwandel
- ✓ Vision für klimafreundliche Kreis- und Wirtschaftsentwicklung
- ✓ Grundlage für effektive Förderprojekte und Übernahme von Best-Practice-Beispielen
- ✓ Interkommunale Allianzen und Unterstützung durch den Landkreis

VORARBEITEN 2016 - 2020

Juli 2021

2021 | 2022

Energie- und THG-Bilanz (AP 1)

Potenzialanalyse (AP 2)

Ziele und Szenarien (AP 3)

Maßnahmenkatalog (AP 4)

Beteiligung (AP 5)

AGs

Öffent
lich

AGs

Öffent
lich

KREIS
TAG

- bis Jul 2021
- bis Aug 2021
- bis Dez 2021
- bis Mär 2022
- kontinuierlich
- April 2022

KLIMASCHUTZKONZEPT

Projekte

Projekte

Projekte

Bereits erledigt

- ✓ Vergabeprozess externe Prozessbegleitung
- ✓ Persönliches Kennenlernen von Schlüsselakteuren; (21 Kommunen besucht, SW Borna, VHS, Kreisjugendring usw.)
- ✓ Chronik Klimaschutz Landkreis Leipzig im Aufbau (www.landkreisleipzig.de)
- ✓ Datenerhebung AP 1 in Arbeit

Ausstehend

- Potenzialanalyse AP 2 Energieeinsparung & Erneuerbare Energien
- Aufbau Datenhaltung & Monitoring Energiesituation und -entwicklung
- Kooperation HTWK & Bundesfreiwilligendienst einbinden
- Formate und Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit, Betroffenheiten, Visionen und Handlungsmöglichkeiten
- 3 Sitzungen Arbeitsgruppe Energie & Klima (September, November, Februar)
- Bürgermeisterinformationen 13 Fokuskommunen + Bonuskommunen
- Präsenz und Gast-Beiträge „Vor-Ort“: Wurzener Land, Partheland, Muldenland, Kohrener Land, Südliches Neuseenland, Überlandgespräch, Unternehmer Frühstück
- Szenarienberechnung & Zielfestlegung AP 3
- Maßnahmenkatalog AP 4 bei maximaler Beteiligung
- Beschlussvorlage Kreistag; Gut strukturierte, motivierende Ergebnisse

Geplante Beteiligungs- und Informationsformate

1. Lenkungsrunde (Projektsteuerung Landratsamt)
Abstimmung Beteiligung und Informationsformate



Jun

Auftakt Arbeitsgruppe „Energie & Klima“




Jul

Abstimmung Arbeitsgruppen und
Zwischenergebnisse Energie-/THG-Bilanz



Aug

1. Arbeitsgruppensitzung „Energie & Klima“
Präsentation Energie-/THG-Bilanz; Statements &
Beiträge für d. weiteren Arbeitsschritte im Konzept



Sep

Klimaschutzmanager vor Ort

Präsenz und Gast-Beiträge / Workshop-Sessions in
den 5 Regionen des Landkreises



Sep/Okt/Nov

Bürgermeisterinfo 1 (Fokuskommunen)
Ergebnispräsentation und Handlungsmöglichkeiten




Okt

Abstimmung Szenarien und Vorbereitung
Arbeitsgruppensitzung



Nov

2. AG Energie & Klima Präsentation Potenziale &
Szenarien; Diskussion der Ziele in den Handlungs-
feldern; Vorbereitung Maßnahmenensammlung



Abstimmung erster Entwurf Maßnahmenvorschläge
Vorbereitung Arbeitsgruppensitzung



Feb

3. AG Energie & Klima

Präsentation Effekte der Maßnahmenvorschläge
Zusammenstellung Maßnahmenkatalog für Konzept



Bürgermeisterinfo 2 (Fokuskommunen)
Ergebnispräsentation und Handlungsmöglichkeiten



Mär

Abschlussveranstaltung nach Kreistagsbeschluss
Projektanträge, Kooperationen, Umsetzung einleiten



Mai

Angebot: - 3 weitere Zwischeninfos bis Beschlussvorlage 2022
- Vorstellung Klimaschutzmanager in Stadtrat / Fraktion
auf Anfrage

Gesine Sommer
Leiterin



Falko Haak
Klimaschutzmanager

