



## Zeit- und Arbeitsplan



## Zeit- und Arbeitsplan



## Bereits erledigt

Stand: Dez. 2021

- ✓ Vergabe der externe Prozessbegleitung (Analytische Bestandteile und Beratung)
- ✓ Persönliche Absprache Schlüsselakteuren (21 Kommunen besucht, SW Borna, VHS, Kreisjugendring usw.)
- ✓ Chronik Klimaschutz Landkreis Leipzig im Aufbau ([www.landkreisleipzig.de](http://www.landkreisleipzig.de))
- ✓ Datenerhebung AP 1 (Energiedaten 2017-2019)
- ✓ Potenzialanalyse AP 2 (Energieeinsparung & Erneuerbare Energien)
- ✓ Arbeitsgruppe Energie & Klima gründen (3 Sitzungen: September, Dezember, Februar)

## Ausstehend

- Präsenz und Gast-Beiträge „Vor-Ort“: Wurzener Land, Partheland, Muldenland, Kohrener Land, Südliches Neuseenland, Wirtschaftsdialog am Morgen
- Formate und Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit (Pressemeldungen, Infolyer, Homepage, Infopoints)
- Szenarienberechnung & Zielfestlegung AP 3
- Aufbau Datenhaltung & Monitoring Energiesituation und -entwicklung
- Separate Beratung der 13 Fokuskommunen + Bonuskommunen
- Erarbeitung Maßnahmenkatalog (AP 4) unter Beteiligung AG Energie & Klima
- Vorlage für Beschluss im Kreistag erstellen - Klar strukturierte, motivierende Inhalte